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                                                        АКТ № 26     
  проверки  расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Пригородного сельского поселения   за 2017 год.

пос. Пригородный                                                                                          от 10.07.2018 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год, утвержденного распоряжением от 25.12.2017 № 7 контрольно-счетной палаты и на основании удостоверения от 04.07.2018 № 29 председателем  контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена проверка  расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Пригородного сельского поселения   за 2017 год.
Проверка произведена в присутствии Главы Пригородного сельского поселения  Шевцова Вячеслава Евгеньевича, бюджетный  учет до 20.10.2017 года осуществляла главный специалист администрации Пригородного сельского поселения  Амелина Татьяна Яковлевна, с 23.10.2017  по 20.03.2018 года  - Жорина Лариса Анатольевна,  с 26.03.2018 по 10.07.2018 года - бухгалтер   Зорин Евгений Николаевич.   
Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 09.04.2018 по 10.07.2018 года.  

                                                           Общие сведения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово.
Статьей 2 Закона от 14.02.2005 № 1002-ОД в составе Фроловского района образовано Пригородное сельское поселение поселение - в границах согласно картографическому описанию (приложение 10), в состав которого входят поселки Пригородный, Садовый, хутора Зеленовский, Илясов, Кашулин, Кирпичный и Короли, с административным центром - поселок Пригородный.
Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного самоуправления на территории района является Устав Пригородного сельского поселения (далее - Устав), принятый решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района от 29.12.2005 № 5/9, зарегистрированный главным управлением Минюста России по Южному федеральному округу под номером RU34523082006003.
Сельское поселение является юридическим лицом и фактически расположено по адресу: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Пригородный, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области и получены свидетельства: о постановке на учет юридического лица серия 34 № 003749133 от 20.12.2005 года и о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 000713672 от 20.12.2005 за основным государственным регистрационным номером 1053456052176 налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3432000589.
Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной службы государственной статистики от 24.05.2006 года Администрации Пригородного сельского поселения присвоены: ОКВЭД – (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – учреждением (81); по форме собственности – муниципальной.
      
Проверкой установлено:
 Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - Постановление Правительства  РФ от 10.02.2017 № 169).
 Постановлением Администрации Волгоградской области  от 20.02.2016 № 56-п (ред. от 29.12.2016)   утверждена государственная программа  Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы" (постановлением  Администрации Волгоградской области  от 14.03.2017 № 132-п  внесены  изменения). 
  В целях реализации Постановления  Правительства  РФ от 10.02.2017 № 169 и выполнения обязательств Муниципального образования (п.9) в рамках проведения общественных обсуждений проекта администрацией Пригородного сельского поселения  изданы следующие нормативно-правовые акты (постановление):
 -от 29.03.2017 № 28  «Об общественном обсуждении  проекта   благоустройства  муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 2017 год»;
- от 10.05.2017 № 36  «Об общественном обсуждении дизайн-проекта   благоустройства территории административного центра Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района»;
           - от 05.05.2017 № 35 утверждена муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»;
	- от 14.06.2017 № 41 утвержден дизайн-проект благоустройства территории административного центра Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района;
           -  от 10.05.2017 № 37  утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству в дизайн-проект  благоустройства территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» (в соответствии с п.9.3. Соглашения).
Проверке представлены протоколы, подтверждающие общественное обсуждение:
- оценка предложений о включении общественной территории в муниципальную программу,  направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (от 02.05.2017);
- заседания общественной комиссии Пригородного сельского поселения  по исполнению муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения (от 20.12.2017 г. № 6); 
- заседания общественной комиссии общественного обсуждения проекта изменений и дополнений в программу, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 14.08.2017); 
- заседания общественной комиссии общественного обсуждения проекта программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 02.05.2017 г. );
- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства территории административного центра  Пригородного сельского поселения   (протокол от 14.06.2017 г. );
- оценка предложений о включении общественной территории в дизайн-проекта благоустройства территории административного центра  Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 14.06.2017 г.);
- по вопросам разработки и обсуждения   проекта  программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 02.05.2017 г. );
-общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства территории административного центра  Пригородного сельского поселения (от 14.06.2017 г.); 
- заседание  общественной комиссии по вопросу подведения промежуточных итогов реализации мероприятий   по благоустройству территории центра Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 06.10.2017 № 3).
           В 2017 году Администрацией Пригородного сельского поселения в лице Главы Шевцова В.Е. и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического  комплекса Волгоградской области в лице председателя   Николаева О.Д.  заключено Соглашение  от 31.03.2017  № 102   (далее - Соглашение)  (дополнительное соглашение № 1 от 13.04.2017) на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения,  выделяемой Главному распорядителю бюджетных средств  за счет средств областного бюджета в сумме  3000,0 тыс. рублей.
         Общий объем субсидии, направленной на реализацию основного мероприятия составляет 3000,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, 0,4 тыс. рублей за счет бюджета Пригородного сельского поселения. 
          В соответствии с п.2.4. Соглашения, перечисление субсидии осуществляется следующим образом: 30 процентов от предусмотренной общей суммы субсидии перечисляется Муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения, оставшиеся 70 процентов об общей суммы субсидии перечисляются после предоставления муниципальным образованием документов о выполнении работ, предусмотренных муниципальными контрактами, заверенных уполномоченным лицом, и документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства,  в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.
            Средства поступили по коду вида доходов 2.02.25555.10.0000.151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды»  в суммах 1233,3 тыс. рублей (28.04.2017); 1766,7 тыс. рублей (21.12.2017). Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные   Соглашением. 
             Решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения внесены изменения в Решение  Совета депутатов  от 19.12.2016 № 38/107  «О бюджете Пригородного сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г.» в части увеличения безвозмездных поступлений на исполнение расходного обязательства». 
 Администрацией Пригородного сельского поселения в лице Главы Шевцова В.Е. и ИП Краснов Александр Иванович заключены договора и муниципальный контракт  на выполнение работ по благоустройству Пригородного  сельского  поселения, в том числе:
- № 26 от 29.07.2017 года, предмет договора – работы по возведению фундамента под стел в композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 68,6 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 07.08.2017 № 31  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2017 № 31; оплата произведена платежными поручениями от 07.08.2017 № 612, от 29.08.2017 № 675, счет  от  29.06.2017 № 71 – 20,4 тыс. рублей; от  02.08.2017  № 88 - 48,2 тыс. рублей;
- № 27 от 20.07.2017 года, предмет договора – работы по изготовлению купола и баннера для стеллы в композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 95,8 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 04.10.2017 № 33  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 04.10.2017 № 33; оплата произведена платежными поручениями от 07.08.2017 № 613, от 06.10.2017 № 786, счета от 04.10.2017 № 105 – 67,1 тыс. рублей;  от 30.07.2017 № 72 – 28,7 тыс. рублей;
- № 28 от 31.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу купола на стеллу и укладке асфальтобетонной площадки под стеллу в композиции Пригородного сельского поселения, цена договора  96,8 тыс. рублей,  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017   № 39 – 96,8 тыс. рублей, акт выполненных работ № 39 от 31.10.2017  – 96,8 тыс. рублей; оплата произведена платежными поручениями от 07.08.2017 № 614, от 27.12.2017 № 1097; счета от 31.07.2017 № 73 – 29,0 тыс. рублей (предоплата), от 31.10.2017 № 112 – 67,7 тыс. рублей,  
- № 29 от 21.08.2017 года, предмет договора – работы по монтажу водоснабжения  на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 97,9 тыс. рублей,   выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 40;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 714, от 27.12.2017 № 1100, счет  от 20.10.2018 № 113 – 68,5 тыс. рублей, счет от 21.08.2017 № 90 – 29,4 тыс. рублей;
- № 30 от 22.08.2017 года, предмет договора – работы по установке горки на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 54,5 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от № 37  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 12.09.2017 № 37;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 713, от 15.09.2017 № 731, счет от 27.07.2018 № 78 – 29,9 тыс. рублей (предоплата), счет от 22.08.2017 № 91 – 16,4 тыс. рублей;
- № 31 от 23.08.2017 года, предмет договора – земляные работы и прочие работы  на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 95,5 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от № 41  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 41;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 712, от 21.12.2017 № 1064, счет от 20.10.2018 № 114 – 66,9 тыс. рублей, счет от 23.08.2017 № 92 – 28,7 тыс. рублей;
- № 32 от 24.08.2017 года, предмет договора –  работы по монтажу кабельных линий  на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 95,9 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от  2017 № 42  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 42;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 711, от 27.12.2017 № 1099, счет от 20.10.2018 № 115 – 67,9 тыс. рублей, счет от 24.08.2017 № 93 – 29,1 тыс. рублей;
- № 33 от 25.08.2017 года, предмет договора –   работы по установке поливочных гидрантов на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,  выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 20.10.2017 № 43  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 43;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 710, от 27.12.2017 № 1103, счет от 20.10.2018 № 116 – 69,9 тыс. рублей, счет от 25.08.2017 № 94 – 30,0 тыс. рублей  ;
- № 34 от 28.08.2017 года, предмет договора –   работы по установке светильников светодиодных  на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 99,6 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ    № 44  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 44;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 709, от 27.12.2017 № 1101, счет от 20.10.2018 № 117 – 69,7 тыс. рублей, счет от 28.08.2017 № 95 – 29,9 тыс. рублей;
- № 35 от 29.08.2017 года, предмет договора –   работы по монтажу скамеек и урн  на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 100,0 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от    № 48 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 48;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 708, от 27.12.2017 № 1104, счет от 20.10.2018 № 121 – 70,0 тыс. рублей, счет от 29.08.2017 № 96 – 30,0 тыс. рублей;
- № 36 от 30.08.2017 года, предмет договора –   работы по монтажу светильников  на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,   выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от   № 49  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 49; оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 707, от 27.12.2017 № 1102, счет от 20.10.2018 № 122 – 69,9 тыс. рублей, счет от 30.08.2017 № 97 – 30,0 тыс. рублей;
- № 37 от 21.07.2017 года, предмет договора –   работы по возведению фундамента под металлоконструкцию основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,2 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от  07.08.2017 № 28  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2017 № 28;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 561, от 08.08.2017 № 618, счет от 21.07.2018 № 74 – 29,8 тыс. рублей (предоплата) ;
 - № 38 от 28.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу электроосвещения   металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 100,0 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 20.10.2017 № 34  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 11.10.2017   № 34;оплата произведена платежными поручениями от 03.08.2017 № 567, от 27.12.2017 № 1145, счет от 28.07.2018 № 75 – 30,0 тыс. рублей (предоплата), счет от 28.07.2018 № 106 – 70,0 тыс. рублей;
- № 39 от 20.07.2017 года, предмет договора –   общестроительные работы монтажа  металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 98,8 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 07.08.2017 № 29  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2017 № 29;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 5601, от 08.08.2017 № 616, счет от 20.07.2018 № 76 – 29,6 тыс. рублей (предоплата);
- № 40 от 24.07.2017 года, предмет договора – работы по укладке из кирпича основания под металлоконструкцию основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,8 тыс. рублей,  выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 07.08.2017 № 30  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2017 № 30;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 568, от 08.08.2017 № 617, счет от 24.07.2018 № 77 – 29,9 тыс. рублей (предоплата);
- № 41 от 27.07.2017 года, предмет договора – работы по укладке тротуара шириной 1,2 м металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,7 тыс. рублей,    выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от  21.08.2017 № 32  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 21.08.2017 № 32;оплата произведена платежными поручениями от 03.08.2017 № 563, от 29.08.2017 № 67, счет от 21.08.2018 № 89 – 69,8 тыс. рублей;
- № 42 от 26.07.2017 года, предмет договора –   работы по устройству тротуара вокруг металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,   выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 12.09.2017   № 35  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 12.09.2017 № 35;оплата произведена платежными поручениями от 03.08.2017 № 565, от 15.09.2017 № 720, счет от 26.07.2018 № 79 – 30,0 тыс. рублей (предоплата), счет от  .2018 № 107 – 69,9 тыс. рублей;
- № 43 от 25.07.2017 года, предмет договора –   работы по укладке тротуара под основным флагом   композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,3 тыс. рублей,  выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 12.09.2017 № 36  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 12.09.2017 № 36;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 562, от 15.09.2017 № 721, счет от 25.07.2018 № 80 – 29,8 тыс. рублей (предоплата), счет от  12.09.2017  № 108 – 69,5 тыс. рублей;
- № 44 от 17.07.2017 года, предмет договора –   работы по монтажу флагштоков металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,  выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от  2017 № 45  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 45; оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017  № 566, от 27.12.2017 № 1095, счет от 18.07.2018 № 81 – 29,9 тыс. рублей (предоплата), счет от 20.10.2018 № 118 – 70,0 тыс. рублей,
- № 45 от 18.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу   металлоконструкций основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,8 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  от № 46 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 46;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 564, от 27.12.2017 № 1096, счет от 18.07.2018 № 82 – 29,9 тыс. рублей (предоплата), счет от 20.10.2018 № 119 – 69,9 тыс. рублей;
- № 46 от 19.07.2017 года, предмет договора –   работы по изготовлению и монтажу флагов устанавливаемых на флагштоки металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 98,1 тыс. рублей,  выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ   № 47  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 46;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 559, от 27.12.2017 № 1094, счет от 19.07.2018 № 83 – 29,4 тыс. рублей (предоплата), счет от 20.10.2018 № 120 – 68,7 тыс. рублей;
- № 59 от 01.12.2017 года, предмет договора –   земляные работы на территории Пригородного сельского поселения, цена договора 5,0 тыс. рублей выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ, оплата произведена платежным  поручением  от 12.12.2017 № 993;
- № 774591 от 07.09.2017 года, предмет муниципального контракта – выполнение  работ  по благоустройству территории Пригородного сельского поселения, цена контракта 995,0 тыс. рублей,  ,  выполнение работ подтверждается актом о приемке  выполненных работ  от 31.10.2017 № 53  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 № 53;оплата произведена платежными поручениями от 10.11.2017 № 863, от 27.12.2017 № 1105; счет от 31.10.2017 № 134 – 995,0 тыс. рублей.
Дебиторской и кредиторской задолженности за ИП  Краснов  А.И. на 01.01.2018 года не значится.
            Расходы на реализацию   приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  администрацией Пригородного сельского поселения проведены в соответствии с  Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 28.02.2018).
              Согласно части  1 статьи 10 Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ   данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 
              В соответствии с п.7 Инструкции № 157н (утратил силу с 8 мая 2018 года - приказ Минфина России от 31.03.2018   № 64н) основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.
    Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ). 
            Учет операций по администрированию доходов бюджета осуществляется администраторами доходов бюджета в соответствии с положениями Инструкции  по применению    единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018). 
             Согласно п. 197 Инструкции  № 157н для учета расчетов по доходам предназначен счет 1 205 00 000 "Расчеты по доходам", на котором отражаются суммы начисленных администраторами доходов в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступившей от плательщиков предварительной оплаты.
  В соответствии с п. 199 Инструкции  № 157н  расчеты по доходам группируются на счете 1 205 00 000 в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов, и (или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой учреждения на следующих счетах бюджетного учета:  1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы";  1 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" и другими.
 Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов Администрацией Пригородного сельского поселения по бюджетному учету проведены следующие бухгалтерские  проводки:
поступило субсидии:
     Дебет 1.201.11510    Кредит 1.20581660  - 3000,0 тыс. рублей  
     Дебет 1.205.51560    Кредит 1.401.10.151  - 3000,0 тыс. рублей; 
                         оплачено подрядным организациям  за выполненные работы
              Дебет 1.206.226.560   Кредит 1.302.26.830 – 3000,0 тыс. рублей;
списание подрядных работ
    Дебет 1.401.20.226.560   Кредит 1.206.226.560  – 3000,0 тыс. рублей
             Таким образом, по данным бюджетного учета администрации Пригородного сельского поселения  расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составили  3000,4 тыс. рублей.  	  
              В соответствии с п.8.1 Соглашения, администрацией Пригородного сельского поселения  ежемесячно предоставлялся Отчет об осуществления расходов местного бюджета Пригородного сельского поселения, источником финансового обеспечения является субсидия из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории   поселения. Так, по данным Отчета на 27.12.2017 года  в бюджет сельского поселения фактически поступило  и израсходовано 3000,4 тыс. рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета. 
Значение показателей результативности предоставления субсидий на 0.01.2018 года  достигнуто.
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